

Calendrier du Projet BAC STI Electronique 2007

	Janvier	Février	Mars	Avril		Mai	Juin	Juillet
1	L <u>Semaine 1</u>	J	J	D	1	M F. DU TRAVAIL	V	D
2	M	V Eval1 (18h)	V	L <u>Sem. 14</u>	2	M FP4c (6h)	S	L <u>Sem. 27</u>
3	M	S	S	M FP3a + FP3b (15h)	3	J (CNA, Filtres)	D	M
4	J	D	D	M (Commande moteur)	4	V FP2 (6h)	L <u>Sem. 23</u>	M
5	V	L <u>Sem. 6</u>	L <u>Sem. 10</u> Eval 2 phys.	J (Positionnement carte)	5	S (Affichage)	M	J
6	S	M //	M	V	6	D	M	V
7	D	M	M	S	7	L <u>Sem. 19</u>	J	S
8	L <u>Sem. 2</u>	J FP1 (18h)	J Eval1 (18h)	D	8	M ARMISTICE 1945	V	D
9	M AF1 (5h)	V (Carte à puce)	V //	L <u>Sem. 15</u> PAQUES	9	M	S	L <u>Sem. 28</u>
10	M (Fonctionnel)	S	S FP1 (18h)	M	10	J	D	M
11	J	D	D	M	11	V	L <u>Sem. 24</u>	M
12	V FP4a (3h)	L <u>Sem. 7</u>	L <u>Sem. 11</u>	J	12	S	M	J
13	S (Fonctionnel)	M Epreuve de BAC BLANC dans les lycées	M	V	13	D	M	V
14	D	M	M	S	14	L <u>Sem. 20</u>	J	S
15	L <u>Sem. 3</u>	J	J	D	15	M	V	D
16	M	V	V	L <u>Sem. 16</u>	16	M Remise des Dossiers	S	
17	M Activité 3 Méca.	S	S	M	17	J ASCENSION	D	
18	J	D	D	M	18	V	L <u>Sem. 25</u>	
19	V	L <u>Sem. 8</u>	L <u>Sem. 12</u> Eval 3 phys.	J	19	S	M	
20	S	M	M Eval 1 Méca.	V	20	D	M	
21	D	M	M	S	21	L <u>Sem. 21</u>	J	
22	L <u>Sem. 4</u>	J	J	D	22	M	V	
23	M	V	V	L <u>Sem. 17</u>	23	M	S	
24	M Eval 1 phys.	S	S	M	24	J	D	
25	V	D	D	M	25	V	L <u>Sem. 26</u>	
26	S	L <u>Sem. 9</u>	L <u>Sem. 13</u>	J Eval 3 (2h)	26	S	M	
27		M	M	V	27	D	M	
28	D	M	M	S	28	L <u>Sem. 22</u> PENTECOTE	J	
29	L <u>Sem. 5</u>		J	D	29	M	V	
30	M		V	L <u>Sem. 18</u> Eval 2 Méca.	30	M	S	
31	M		S		31	J		

Eval 1, 2 et 3 de physique

Activité 3, Eval 1 et 2 de Méca

Vacances